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RB/SZA

GRAD SUBOTICA

· gradonačelnik, g-din Jene Maglai

· zamenik gradonačelnika, g-din Tomislav Veljković

· pomoćnica gradonačelnika, g-đa Maria Kern Šolja

· predsednik Skupštine, g-din Ilija Maravić

· šef Službe za inspekcijsko-nadzorne poslove, g-đa Vesna Hajnal

· rukovodilac Odseka za MK i MZ, g-din Todor Glogovac

JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA
· direktor, g-din Peter Blau

· tehnički direktor, g-din Jasmin Šečić

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“

· direktor, g-đa Valerija Tot Godo

· zamenik direktora, g-din Čaba Šanta

· šef Službe za realizaciju investicija, g-đa Maria Nađ Abonji

MZ „ŽELJEZNIČKO NASELJE“

· članovima Skupštine MZ

· građanima ulice 51. Divizije

Poštovani !

Obaveštavamo Vas da su gradonačelnik  i predsednik Skupštine Grada Subotice, uvažavajući primedbe i predloge Skupštine MZ prilikom usvajanja Izveštaja o radu MZ za 2014. godinu, kao i sve veće nezadovoljstvo građana iz ulice 51. Divizije zbog neefikasnosti rešavanja problematike projektovanja i izgradnje kanalizacione mreže u ovoj ulici, organizovali u saradnji sa MZ „Željezničko naselje“ u sredu, dana 04. marta 2015. godine:

· u 17.00 časova:
Sastanak rukovodećeg tima Grada i J(K)P Direkcija za izgradnju i




Vodovod i kanalizacija sa članovima Skupštine MZ „Željezničko naselje“
· u 18.00 časova:
Sastanak rukovodećeg tima Grada i J(K)P Direkcija za izgradnju i





Vodovod i kanalizacija sa rukovodstvom MZ i građanima iz ulice




51. Divizije.

U prilogu dostavljamo zaključke sa oba sastanka sa fotografijama.

S poštovanjem,

Predsednik Skupštine MZ:

Branislav Radević

PROBLEMATIKA FUNKCIONISANJA MZ „ŽELJEZNIČKO NASELJE“

I ODNOSA SA GRADSKIM ORGANIMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA

Z a k lj u č c i :

1. Raspolaganje imovinom (prostorom) i sredstvima svih MZ koncentrisano je na nivou Grada u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije. Grad na osnovu kriterijuma „broj stanovnika po MZ“ budžetom obezbeđuje sredstva za zarade zaposlenih u MZ, materijalne i troškove funkcionisanja i održavanja zgrade i prostorija.
2. Gradonačelnik ističe visoki nivo organizovanosti i aktiviteta MZ „Željezničko naselje“, kao i preduzetnost u pogledu izdavanja prostora privrednim i drugim subjektima, koji ove obaveze uredno izmiruju, što doprinosi racionalnom korišćenju, uređenju i njihovoj funkcionalnosti. Prilikom rebalansa budžeta i izmena Finansijskih planova Grada i MZ, na zahtev MZ  potrebno je obezbediti povraćaj tih sredstava  MZ „Željezničko naselje“.
3. Potrebno je objektivizirati u J(K)P Kriterijume za ravnomerniji razvoj komunalne infrastrukture, uvažavajući indikatore pokrivenosti stanovništva i prostora sa dosadašnjim stepenom izgrađenosti kolovoza, trotoara, vodovodne, kanalizacione i drugih infrastrukturnih mreža. Pri tome treba uzeti u obzir postojanje i obezbeđenje prostornih i tehničkih uslova za dalji razvoj infrastrukturnih mreža, od kojih je prvi uslov da se izvrši urbanistička regulacija ulica. MZ „Željezničko naselje“ je jedna od komunalno najnerazvijenijih i najneopremljenijih gradskih MZ. 
4. Gradonačelnik je izdao nalog JP Direkciji za izgradnju i JP Zavod za urbanizam da tokom 2015. godine realizuje regulaciju i eksproprijaciju u sledećim ulicama/lokacijama MZ: (1) Kružni tok – Majšanski most (2) Kružni tok – Majšanski put – 51. Divizije (3) Bajmočka (4) Blaha Lujze (5) Jovana Cvijića (6) Kun Ernesta (7) Timočka (8) Avalska (9) Borisa Krajgera (10) Gošina.
5. Tehnički direktor JP Direkcija za izgradnju je pored navedenih ulica za regulaciju, naveo da je uvažen zahtev građana i MZ da se razreši problem plavljenja i neprohodnosti kriznog čvorišta: Nevesinjska – Olimpijska – Borisa Krajgera grederovanjem i nasipanjem tucanikom. Godišnjim planom ovog JP u 2015. godini predviđena je izgradnja kolovoza u ulici Jovana Cvijića i 359. Novoj.
6. Neophodno je uspostaviti uspešniji model komuniciranja/međusobnog informisanja između MZ, gradske uprave i J(K)P. JP Direkcija za izgradnju je svojom procedurom obavezala sve šefove odseka da o aktivnostima na području MZ o tome izveštavaju MZ. Takođe, potrebno je na sve dopise, zahteve i sl. od strane MZ u što kraćem roku poslati pismene odgovore.
7. Održavanje i izgradnja otvorenih kanala za odvođenje atmosferskih voda u uslovima neizgrađenosti kanalizacionih mreža u gradskim MZ predstavlja privremeno funkcionalno rešenje. Grad Subotica će tokom 2015. godine pripremiti i doneti Odluku kojom će se sistemski uspostaviti nadležnosti i obaveze, kao i obezbeđenje uslova za finansiranje održavanje i izgradnje otvorenih kanala.
8. Učestale su pojave ugrožavanja bezbednosti građana i imovine u MZ „Željezničko naselje“. Na osnovu pismenog zahteva MZ u kojem će se navesti krizne tačke - lokacije, gradonačelnik će organizovati razgovor rukovodstva Grada i MZ sa načelnikom MUP Subotica u pogledu stanja i neophodnih aktivnosti, uz podizanje intenziteta aktivnosti Komunalne gradske policije (i) na ovom planu.
PROBLEMATIKA IZGRADNJE ULIČNE KANALIZACIJE

U ULICI 51. DIVIZIJE

Z a k lj u č c i :

1. Nezadovoljstvo i protest građana iz ove ulice je izazvano:
· neobezbeđenjem ugovorenih i plaćenih uslova od strane svakog domaćinstva za obezbeđenjem kompletne infrastrukture koja obuhvata i uličnu kanalizaciju, prilikom kupovine placeva (građevinskog zemljišta);

· nestručnim, nesavesnim i neodgovornim pristupom nadležne gradske (opštinske) projektantske institucije, jer građani nisu upozoreni na postojanje i posledice visokih podzemnih voda na području izgradnje stambenih zgrada, naročito u podrumskim/suterenskim prostorijama, koje su zbog plavljenja visine do metra i više, neupotrebljive i predstavljaju opasnost po temelje i stabilnost gradnje kao i uništenje njihove imovine;

· komunalnim, ekološkim i zdravstvenim rizicima i opasnostima kojima se domaćinstva izlažu zbog zasićenih mnogobrojnih septičkih rupa, koje se izlivaju u dvorišta i podrume prilikom iole većih padavina ili topljenja snega;
· oglušavanjem gradske vlasti i JKP „Vodovod i kanalizacija“ na višegodišnja pismena upozorenja, zahteve i peticije građana i MZ „Željezničko naselje“ da se pristupi izradi projektnih rešenja i izgradnji kanalizacione mreže u ovoj ulici;

· nepostojanjem planskih rešenja ove problematike u okviru nastavka izgradnje Kolektora VII koji je predviđen do prvih kuća u ovoj ulici, a ista kao jedina nije obuhvaćena projektovanjem i izgradnjom sekundarne kanalizacije u slivnom području Kolektora VII. Takođe, ova ulica nije obuhvaćena ni izrađenim glavnim projektom i obezbeđenom građevinskom dozvolom za nastavkom izgradnje gradske kanalizacije u graničnim ulicama: Jovana Mikića (Čordašli put) i Milutina Uskokovića, koje pripadaju slivnom području Kolektora V;
· opravdavajućim odgovorima iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ da za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže u ovoj ulici nisu definisana koncepcijska rešenja, da su za to neophodna velika sredstva koja se ne mogu u dogledno vreme obezbediti ...

2. Gradonačelnik će sa saradnicima i rukovodstvom MZ obići domaćinstva u ovoj ulici tokom sledeće nedelje (između 09. i 13. marta) kako bi se na terenu upoznao sa konkretnom situacijom.

3. Gradonačelnik će formirati operativan tim za rešenje problematike izgradnje kanalizacione mreže u ovoj ulici. U taj tim su građani izabrali predstavnike ulice 51. Divizije: (1) Gašo Budimčević (2) Ilija Maravić i (3) Julija Stantić, koji će redovno mesečno biti informisani o aktivnostima koje će preduzeti gradonačelnik, predsednik Skupštine Grada i njihovi saradnici i rukovodstvo JKP „Vodovod i kanalizacija“.

4. Gradonačelnik je zamolio građane za strpljivost i za sistemski pristup rešenju, koje ne može biti brzo. Do kraja 2015. godine učiniće se napori na obezbeđenju neophodnih sredstava i izdejstvovanju Lokacijske dozvole, kao i pristupu izradi Glavnog projekta i obezbeđenju Građevinske dozvole, kao neophodnih uslova za početak izgradnje kanalizacione mreže u ovoj ulici.

5. Građani zahtevaju transparentnost i uvid u ugovorne kreditne i donacijske aranžmane Grada i JKP „Vodovod i kanalizacija“ sa EBRD, kako bi se upoznali sa konkretno ugovorenim sadržajem i lokacijama projekata, čija realizacija započinje ovih dana.

6. Gradonačelnik je na pojedinačne inicijative građana da sa sagleda model i mogućnost njihovog učešća u finansiranju izgradnje kanalizacione mreže u ovoj ulici, ukazao na to da su oni već jednom finansirali izgradnju sve neophodne infrastrukture ugovorom o kupovini gradskog zemljišta, te da će grad i JKP „Vodovod i kanalizacija“ shodno svojim nadležnostima i obavezama za obezbeđenje osnovnih uslova za život i rad građana, pronaći načine za efikasno rešenje ovog problema.   
