
 

 

Мапа пословних процеса 
 

Корисник јавних средстава: Градска управа Града Суботице 

 

МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА 

Организациона јединица:  
Служба за локални 

економски развој 

Шифра 

процеса: 
ЛЕР2 

Шифра организационе 

јединице: 
IV-07/1 Верзија: 3. 

Руководилац организационе 

јединице: 
7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој 

 

Носилац пословног процеса 

(одговорно лице): 

7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског 

развоја – пројект менаџер 

 

Назив пословног процеса 

Процес реализације пројеката 

 

Циљ пословног процеса 

Циљ процеса је обезбедити континуиран и планиран развој Града Суботице. 

 

Основни ризици 

Грешке у припреми пројектно-техничке документације; Недовољна средства у 

финансијском плану за спровођење пројекта.  

 

Кратак опис пословног процеса 

УЛАЗ: Састављање годишњег плана у складу са усвојеним Планом развоја и 

Средњорочним планом. 

 

АКТИВНОСТИ: Обезбеђење или припрема пројектно техничке документације, Контрола 

документације од стране надлежних, Избор извођача радова/пружаоца услуга, 

Координација пројектних активности, Извештавање о реализацији пројекта. 

 

Резултат: Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта. 

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Запослени потребни за спровођење активности процеса, програмска и информатичка 
подршка, информатичка опрема, радни простор. 

 

Шифре и називи процедура 

ЛЕР2.1 Процедура реализације пројеката 

 
 Припрема Контролише Одобрава 

Име и презиме Немања Слијепчевић Снежана Пејчић 
Марија Ушумовић 

Давчик 

Потпис    

Датум 12.07.2023. 08.11.2023. 11.12.2023. 

 



 

 

Документација о систему - Процедуре 

  

Корисник јавних средстава: Градска управа Града Суботице 

 

Процедура  реализације пројеката 

Организациона јединица:  
Служба за локални 

економски развој 

Шифра 

процеса: 
ЛЕР2.1 

Шифра организационе 

јединице: 
IV-07/1 Верзија: 3. 

Руководилац организационе 

јединице: 
7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој 

 

Носилац пословног процеса 

(одговорно лице): 

7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског 

развоја – пројект менаџер 

 

Назив пословног процеса 

Процес реализације пројеката 

 

Циљ пословног процеса 

Циљ процеса је обезбедити континуиран и планиран развој Града Суботице. 

 

Подручје примене 

Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам. 

 

Остала документација 

Годишњи план, Пројектно-техничка документација, План развоја, Средњорочни план 

развоја. 

 

Одговорност и овлашћење 

7/1/0/2 - Извршилац послова локалног економског развоја – пројект менаџер је 

одговоран за сачињавање годишњег плана, координацију извршења, еваулацију пројекта. 

7/1/0/4 - Извршилац послова локалног економског развоја – асистент менаџер је 

одговоран за обезбеђење пројектно-техничке документације, избор извођача радова и 

пружаоца услуге, координацију извршења, еваулацију пројекта.  

7/1/0/1 - Шеф службе за локални економски развој је одговоран за контролу, праћење 

пројектних активности. 

 

Закони и прописи  

Закон о јавним набавкама, Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи, 

Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и 

извештавању о реализацији капиталних пројеката. 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

 

 
 Припрема Контролише Одобрава 

Име и презиме Немања Слијепчевић Снежана Пејчић 
Марија Ушумовић 

Давчик 

Потпис    

Датум 12.07.2023. 08.11.2023. 11.12.2023. 



 

 

Документација о систему (вертикални преглед) – Процедуре 

 

Дијаграм тока 
Улазни 

документи 
Опис активности 

СПРОВОЂЕЊЕ 
Излазни 

документи Одговорност за 

активност 
Рок  

 
 

 
    

 

 

Врши се реализација у 

стратешким документима 

назначених пројектних 

предлога. 

7/1/0/2 - 

Извршилац 

послова 

локалног 

економског 

развоја – пројект 

менаџер 

 Годишњи план 

 

 

Обезбеђење сопственог 

удела код реализације 

конкурсних пројеката. 

1/1/0/1 - Шеф 

службе за 

трезор, буџетско 

планирање и 

извештавање 

7/1/0/1 - Шеф 

службе за 

локални 

економски развој 

Након 

сачињеног 

годишњег 

плана 

 

 

 

Припрема пројектно-

техничке документације уз 

помоћу спољног стручњака. 

7/1/0/2 - 

Извршилац 

послова 

локалног 

економског 

развоја – пројект 

менаџер 

 

Пројектно- 

техничка 

документација 

 

 

 

Приступа се контроли 

пројектно-техничке 

документације од стране 

надлежних. 

7/1/0/1 - Шеф 

службе за 

локални 

економски развој 

  

 

 

Избор извођача радова и 

даваоца услуге је један од 

најважнијих елемената 

реализације и врши се у 

оквиру поступка за јавне 

набавке. 

3/3/2/1 - 

Руководилац 

одсека за јавне 

набавке,  

3/3/2/2 - 

Извршилац за 

послове јавне 

набавке 

  

 

 

Пројектни тим 

континуирано ради на 

постизању пројектног циља, 

пажљиво пратећи планска и 

чињенична одступања уз 

интервентне мере и 

модификације плана у 

случају потребе. 

1/0/0/1 - 

Секретар 

Секретаријата за 

финансије, 

1/1/0/1 - Шеф 

службе за 

трезор, буџетско 

планирање и 

извештавање, 

7/1/0/1 - Шеф 

службе за 

локални 

економски 

развој, 

7/1/0/2 - 

Извршилац 

послова 

локалног 

економског 

развоја – пројект 

  

ПОЧЕТАК 

Планирање буџета 

Сачињавање 

годишњег плана 

Контрола 

Припрема 

пројектно-техничке 

документације 

Избор извођача 

радова 

Координација 

извршења 



 

 

менаџер, 

7/1/0/4 - 

Извршилац 

послова 

локалног 

економског 

развоја – 

асистент 

менаџер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наративни и финансијски 

извештај о реализацији 

пројекта. 

7/1/0/2 - 

Извршилац 

послова 

локалног 

економског 

развоја – пројект 

менаџер, 

7/1/0/4 - 

Извршилац 

послова 

локалног 

економског 

развоја – 

асистент 

менаџер 

  

 

 

Евалуација пројекта 

процењује степен на коме су 

се циљеви и задаци сусрели. 

7/1/0/2 - 

Извршилац 

послова 

локалног 

економског 

развоја – пројект 

менаџер, 

7/1/0/4 - 

Извршилац 

послова 

локалног 

економског 

развоја-асистент 

менаџер 

  

 

     

 

 

 

КРАЈ 

Извештавање о 

реализацији 

пројекта 

Евалуација 

пројекта 


